

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида
Белгородской области»**

ПРИКАЗ

4 апреля 2014 года

№ 31

**Об утверждении плана действий
«дорожной карты» по обеспечению
введения Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
в образовательных организациях
Ровеньского района**

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от 31 марта 2014 года № 361 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Ровеньского района» (далее – ФГОС) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Рабочей группе разработать и утвердить в срок до 07.04.2014 года План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области» (приложение №1).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

**Заведующий МБДОУ «Ровеньский
детский сад №1 комбинированного вида
Белгородской области»**

_____ **В.Г. Мирошниченко**

**План действий «дорожная карта»
по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ
«Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида
Белгородской области»**

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО			
1.1.1.	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	Март 2014 год	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.1.2.	Использование материалов информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО в образовательной организации	Постоянно	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко
	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии	Май 2014 г.	Л.П. Колмыкова

	с нормативными документами различного уровня		
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО			
1.2.1.	Изучение утвержденных критериев оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.2.2.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Март 2014 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.3.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	Март 2014 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.4.	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Постоянно	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)			
1.4.1.	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	Апрель 2014 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.4.2.	Участие в конкурсе	Май 2014	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.4.3.	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	Июнь-август 2014 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков

			Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.4.5.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО	Постоянно	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Ровеньского района			
1.5.1.	Проведение мониторинга в образовательной организации	Июнь 2014 г- декабрь 2016 г.	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.5.2.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	Июль-август 2014 г Корректировка - ежегодно	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.5.3.	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ноябрь – декабрь 2014 г.	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.5.4.	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Декабрь 2014 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.6.	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Декабрь 2014 Январь 2015 г Постоянно	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО			
1.7.1.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Постоянно	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова

1.7.2.	Участие в семинарах	2014-2016 г.г.	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования	Март 2014	В.Г. Мирошниченко
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования			
2.2.2.	Участие в методических мероприятиях	февраль 2015 февраль 2016	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.1.	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
3.1.3.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
3.1.4.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2014-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
1.	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
2.	Организация участия в семинарах	Август 2015 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко

			Л.П. Колмыкова
3.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Сентябрь 2015-2016гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
4.	Участие в деятельности стажировочных площадок (получение методической помощи)	2014-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
5.	Организация наставничества в образовательной организации	2015-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-2016 гг	В.Г. Мирошниченко
2.	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации	До 2018 г	В.Г. Мирошниченко
3.	Выполнение муниципального задания	Ежегодно	В.Г. Мирошниченко
4.	Выполнение муниципальных заданий	Ежегодно	В.Г. Мирошниченко
5.	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	2014- 2016 гг (ежемесячно)	В.Г. Мирошниченко
6.	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	Ежегодно декабрь	В.Г. Мирошниченко
7.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Ежегодно	В.Г. Мирошниченко
8.	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией	Ежегодно	В.Г. Мирошниченко
9.	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного	Ежегодно	В.Г. Мирошниченко

	повышения тарифов на услуги.		
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
10.	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
11.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
12.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
13.	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	2014-2016 г. (2 раза в год)	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
14.	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	2015-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева
15.	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
16.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	2014-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Ж.В. Прозорова Т.Н. Дегтярева К.А. Колтаков Н.Н. Волощенко Л.П. Колмыкова
17.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	Февраль 2014 г 2014-2016 гг	В.Г. Мирошниченко Верченко А.В.- системный администратор управления образования администрации Ровеньского района